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무척추 동물 프로젝트 수업 적용 계획 

	프로젝트를 시작하기 전에 할 일 
	언제까지 완료해야 하는가?

	· 디지털 카메라 반출 날짜 신청
	12월 1일

	· 컴퓨터실 예약
	12월 1일

	· 수족관 야영 견학 일정 짜기
	12월 1일

	· 야영 수송 버스 예약
	12월 1일

	· 실험용 과학 무척추동물 재료 점검
	2월1일

	· 즐겨 찾기에 에 무척추동물 관련 웹사이트 추가
	2월1일

	· 야영에 보호자로 동반할 학부모 조사
	2월1일

	· 학교 및 공공 도서관에서 무척추동물 도서 대출
	2월1일

	· 무척추동물 프로젝트에 관한 가정 통신문 보내기
	2월1일

	· 학생에게 야영비 거두기
	2월 5일

	· 학부모에게 야영 승낙서 발송
	3월 1일

	프로젝트 진행 중 할 일

	· 학생 작업 장면 촬영
	계속

	· 미디어센터에서 디지털 카메라 받기
	2월 1일

	· 프로젝트 모둠 배정
	2월 1일

	· 야영에 보호자로 동반할 학부모 확정
	3월 14일

	· 학생 구두 프레젠테이션 일정 짜기
	3월 14일

	프로젝트가 끝난 후 할 일

	· 야영에 보호자로 동반한 학부모에게 감사 메시지 발송
	3월 30일

	· 기자재, 도서, 물품 반납
	3월 30일

	· 즐겨 찾기 및 파일 삭제
	4월 15일

	· 프로젝트 점수 매기기
	4월 15일

	· 학생 상장 수여
	4월 15일

	· 프로젝트 및 학생 작업을 보여주는 가정통신문 발송
	4월 15일

	· 학생 평가 사후 점검 또는 향후 학생들의 지속적인 개념 이해을 평가하기 위한 질문 만들기
	4월 30일

	· 효과적으로 ICT를 활용할 수 있는 프로젝트에 생각해보기
	계속


