

الجدول الزمني لتنفيذ الخطة
..اخطة الوحدة\اخطة الوحدة.doc
..ادعم الطالب\العرض التقديمي للمعلم.ppt

Dec 2003

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|--|--|---|--|---|-----|-----|
| | 1- الترويج للمشروع - تأمين المصادر | 2- الترويج للمشروع - تأمين المصادر | 3- الترويج للمشروع - تأمين المصادر | 4- الترويج للمشروع - تأمين المصادر | 5 | 6 |
| 7- الترويج للمشروع - تأمين المصادر - التنسيق مع معلم لحاسوب - إرسال موافقات أولياء الأمور | 8- الترويج للمشروع - تأمين المصادر - التنسيق مع معلم لحاسوب - إرسال موافقات أولياء الأمور | 9- الترويج للمشروع - حصر المتطلبات السابقة للطلبة - تأمين المصادر - إرسال موافقات أولياء الأمور | 10- الترويج للمشروع - حصر المتطلبات السابقة للطلبة - تأمين المصادر - التنسيق مع معلم لحاسوب - إرسال موافقات أولياء الأمور | 11- الترويج للمشروع - حصر المتطلبات السابقة للطلبة - تأمين المصادر - إرسال موافقات أولياء الأمور | 12 | 13 |
| 14- التدريب على المهارات | 15 التدريب على المهارات | 16 التدريب على المهارات | 17 التدريب على المهارات | 18 التدريب على المهارات | 19 | 20 |
| 21 التدريب على المهارات | 22 التدريب على المهارات | 23 التدريب على المهارات | 24 التدريب على المهارات | 25 التدريب على المهارات | 26 | 27 |
| 28 التدريب على المهارات | 29 التدريب على المهارات | 30 التدريب على المهارات | 31 التدريب على المهارات | | | |

تابع ←

الجدول الزمني لتنفيذ الخطة

jan 2004

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|--|--|--|--|--|-----|-----|
| | | | | 1 تدريب على المهارات | 2 | 3 |
| 4 التدريب على المهارات | 5 التدريب على المهارات | 6 لتدريب على المهارات | 7 تدريب على المهارات | 8- تدريب على المهارات | 9 | 10 |
| 11- اجتماعات مع الطلبة | 12- اجتماعات مع الطلبة | 13- اجتماعات مع الطلبة | 14- بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة، استضافة المحاضرين ...) | 15 - بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة، استضافة المحاضرين ...) | 16 | 17 |
| 18 - بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة ، استضافة المحاضرين...) | 19 - بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة، استضافة المحاضرين ...) | 20 - بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة، استضافة المحاضرين ...) | 21 - بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة ، استضافة المحاضرين...) | 22- بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة، استضافة المحاضرين ...) | 23 | 24 |
| 25 - بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة ...) | 26 - بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة ...) | 27 - بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة ...) | 28 - بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة ...) | 29 - بدء تنفيذ الطلبة لمهامهم (جمع بيانات ، إجراء المقابلات ، البحث في المصادر المختلفة ...) | 30 | 31 |

تابع ←

الجدول الزمني لتنفيذ الخطة

feb 2004

| Sun 1 | Mon 2 | Tue 3 | Wed 4 | Thu 5 | Fri 6 | Sat 7 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • دراسة أجزاء الخلية. • الكروموسومات - تركيبها - دورها في الخلية. • تجارب مندل على نبات البازيلاء • لماذا نبات البازيلاء. • تركيب المادة الوراثية DNA | | | | | | |
| الاسبوع الثاني (8-14) | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • مسائل في الوراثة • تحديد الجنس للجنين . • لون الشعر والعيون. • فوائد علم الوراثة | | | | | | |
| الأسبوع الثالث (15- 21) | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ تطبيقات في علم الوراثة هندسة الجينات الاستنساخ الطفرات | | | | | 20 | 21 |
| الأسبوع الرابع (22- 29) | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ التهجين ▪ الامراض الوراثية . ▪ فحص الزوجين قبل الزواج . | | | | | | |

الأسبوع الأول من شهر آذار 2004 يقدم العرض التقديمي للطلبة بحفل عام يحضره مدير التربية والتعليم وأولياء الأمور والدا عمين لهذا المشروع ويتم تكريم الفائزين والمتفوقين. وشهادات التقدير لكل المساهمين والداعمين.